

mi?

Sz. P. Wiesław Skop


Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

Interpelacja

Dotyczy: udzielenia informacji na temat uzgodnień Burmistrza Miasta i Gminy z firmą „Dylmex” odnośnie zobowiązania się w dniu 12 lipca 2022r. do waloryzacji umowy wykonania nawierzchni asfaltowych o kwotę 656 700zł.

Proszę o udzielenie informacji na jakiej podstawie podjął Pan decyzję o waloryzacji umowy o kwotę 656 700 zł. Czy przedstawiono Panu dokumenty potwierdzające poniesienie przez firmę „Dylmex” dodatkowych kosztów? Co było główną przesłanką do przyjęcia akurat takiej a nie innej kwoty waloryzacji.

Z wyrazami szacunku



**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
PACANÓW**

Znak: OSO.0003.X.2023

2 K.1114

Pacanów 26.04.2023r

Marcin Patyna
Radny Miejski w Pacanowie

W odpowiedzi na złożoną interpelację nr MP/2023 z dnia 20.04.2023r Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje, że procedury związane z ewentualną waloryzacją umowy wykonawczej z firmą Dylmex-Inwestycje polegającej na przebudowie dróg gminnych zostały podjęte na wniosek w/w firmy w momencie, gdy Wykonawca nie rozpoczął prac. Gmina nie kwestionowała waloryzacji określonej w umowie należności głównej ze względu na narastającą w 2022r inflację i automatyczny wzrost cen. Jednakże oczekiwała od Wykonawcy zrealizowania zadania (co nastąpiło dopiero we wrześniu 2022r) i przedłożenia dokumentów księgowych pokazujących autentyczny wzrost cen. Porozumienie z 12.07.2022r miało charakter wstępny i wymagało dopełnienia na drodze sądowej przed Sadem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej w Warszawie. Gmina zaproponowała wspólne złożenie wniosku waloryzacyjnego, na co firma Dylmex-Inwestycje nie wyraziła zgody. Nie okazała także -jak dotąd- dowodów księgowych potwierdzających jakikolwiek wzrost kosztów robót podczas ich realizacji . Na chwilę obecną nie toczy się żadne postępowanie w tej sprawie .

Spisanie umowy wstępnej było warunkiem rozpoczęcia robót, gdyż firma Dylmex-Inwestycje zagroziła zejściem z placu budowy. To zaś skutkowałoby utratą pełnego dofinansowania w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” (wg. stanu prawnego i stanowiska BGK na lipiec-sierpień 2022r). Przytoczona przez Pana kwota 656 700,00 zł była sumą wstępną wynikającą z założeń wskaźnikowych firmy Dylmex-Inwestycje. W pierwszej wersji kwota waloryzacji została określona przez w/w przedsiębiorstwo na około 800 tys. złotych. Rzeczywisty poziom waloryzacji miał być ustalony po pełnym wykonaniu robót i na podstawie faktur potwierdzających ceny zakupu materiałów. W taki sposób dokonała się waloryzacja na wspólny wniosek Gminy Pacanów i innego Wykonawcy w ramach tego samego projektu pod nadzorem Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej. Dwóch pozostałych Wykonawców nie złożyło wniosków waloryzacyjnych.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
mgr Wiesław Skop